

Planning du chantier de construction du parc éolien de Voie Blériot Ouest – mis à jour le
20/02/2023

AMENAGEMENT DES ACCES ET PLATEFORMES / EXCAVATIONS

Semaines 2 à 9 (De janvier à février 2023)

La D141, la D19.7, la D109.6 seront régulièrement emprunté par des camions à cette occasion.

DÉMONTAGE DES ÉOLIENNES

Semaines 7 à 16 (De mi-février à mi-avril 2023)

DESTRUCTION DES FONDATIONS

De mi-mars à mai 2023



Semaines 11 à 18 : utilisation d'un brise-roche-Hydraulique

Nuisances sonores possibles suite à l'utilisation d'un brise-roche en journée de 7h à 17h environ.

Utilisation du brise-roche 3 à 4 jours par éolienne

REALISATION DES FONDATIONS

De avril à mi-mai 2023



Semaines 16 à 22 (du 17/04 au 28/05) : Coulage des fondations

→ Le trafic autour des routes **D141, D19.7 et D109.6** seront perturbées en raison du passage de nombreux camions toupies

EVACUATION DES COMPOSANTS DES ÉOLIENNES

Semaine 27 à 36 (De juillet à septembre 2023)

La D141, la D19.7, la D109.6 seront régulièrement emprunté par des camions à cette occasion pouvant conduire à une fermeture 2 ou 3 jours non consécutifs pour chaque route

ARRIVEE DES ELEMENTS, ASSEMBLAGE ET LEVAGE DES EOLIENNES

De mi-juillet 2023 à mi-septembre 2023 : montage des éoliennes



De la semaine 29 à 33 : La D141, la D19.7, la D109.6 seront régulièrement emprunté par des camions à cette occasion pouvant conduire à une fermeture 5 à 10 jours non consécutifs pour chaque route

Planning du chantier de construction du parc éolien de Voie Blériot Ouest – mis à jour le
20/02/2023

MISE SOUS TENSION, TESTS TECHNIQUES, ET MISE EN SERVICE DU PARC

Mise en service en décembre 2023